附件1
“万物互联时代”主题常设展览
布展监理服务项目需求

依据“万物互联时代”5G主题常设展览项目工作要求及特点，提供项目全部内容（布展制作及相关服务）实施全过程（包括但不限于设计、制作、安装调试、布展施工、竣工验收、试运行等）的管理咨询服务、进度督管、各阶段现场检查、质量控制、安全管理、项目监理资料管理及技术资料收缴等工作，确保项目顺利执行，并提供专业咨询意见。
一、管理咨询服务
完成“万物互联时代”5G主题常设展览项目管理流程和运作方式的建议方案，提供项目管理相关的政策和法律咨询服务；在中标单位产生后，协助甲方组织中标单位完成项目技术交流和交底。
二、进度督管
严格按照合同工期要求，督促中标公司编制总进度计划、月进度计划、周进度计划，审核进度安排的合理性及各采购包之间制作进度的合理衔接，并在监理公司备案，使项目进度督管有依据；预测各种干扰因素及外部协作条件等，制定进度保证措施，确保项目如期完成。
本合同项目的具体进度如下：

	序号
	时间节点
	进度安排

	1
	2021年1月10日前
	完成布展设计优化；进行布展设施场外加工，完成布展设施场外加工出厂检查。

	2
	2020年12月15日—2021年1月10日
	完成原有展厅拆除工作。

	3
	2021年1月11日—2021年3月10日
	完成展厅基础布展施工，进行中期检查及隐蔽工程验收。

	4
	2021年3月11日—2021年4月30日
	完成全部布展施工，并配合展品制作单位完成展品现场安装调试。

	5
	2021年5月1日—2021年6月30日
	完成竣工验收及整改。

	6
	2021年7月1日—2021年12月31日
	布展试运行，并完成试运行验收。

	7
	2022年1月1日-2023年6月30日
	进行质保期服务，并完成质保期验收。


三、质量控制
配合甲方，对布展制作的工程设计、制作、现场装调、试运行等阶段，全过程进行质量跟踪，确保布展制作符合采购技术要求。监管中标公司配合甲方完成相关环保防治工作。
四、安全管理
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真执行现行建设工程安全监理法律、法规、文件、规程、规范、标准，切实履行安全监理职责；预防并杜绝安全事故发生；确保现场安全及文明施工达到合同规定的标准。
五、项目监理资料管理及技术资料收缴
[bookmark: _GoBack]收集、汇总布展制作项目设计资料、设计审查及设计确认资料、中期检查资料、出厂检查资料、验收资料，并收集、汇总项目实施过程中的沟通和协调类信息资料，形成完整档案，在协议期满后完整移交给采购人。
